
= inex 2026 準備作業覚書 
 
# * 履歴 
#   * 2026/03/19 (髙⽊) : TF, TA, staff, 予定表など修正 
#   * 2026/04/03 (髙⽊) : VTA, 予定表など修正 
#   * 2026/04/10 (髙⽊) : OS インストール状況など修正 
 
* ⽇時 : 03/19(⽊) 17:00-18:00 
* 場所 : ZOOM 会議室（会議室名: INEX スタッフミーティング) 
  Meeting ID: 830 8821 9787 
  パスコード: 054233 
  URL: 
https://us06web.zoom.us/j/83088219787?pwd=gjeUwiqTzGaWFMSatCSx5n
h8aTaMaN.1 

* 参加者（敬称略）︓⽯渡, 鎌⽥, 髙⽊, 髙橋, 吉川, 花⽥, ⼩野寺 
 
* ⽇時 : 04/03(⾦) 15:00-16:00 
* 場所 :  
  電脳⼤飯店 

及び ZOOM 会議室（会議室名: INEX スタッフミーティング) 
  Meeting ID: 848 7117 0436 
  パスコード: 847674 
  URL: 
https://us06web.zoom.us/j/83088219787?pwd=gjeUwiqTzGaWFMSatCSx5n
h8aTaMaN.1 

* 参加者（敬称略）︓⽯渡, 髙⽊, 髙橋ま, 吉川, 花⽥, ⼩野寺, ⾼橋か, 太⽥, 薗⽥, 
藤澤, 梶野, 真⽥（オンライン） 
 
== メンバーリスト 
教員︓倉本, ⽯渡, 鎌⽥, 髙⽊ 
TF (1 ⼈)︓髙橋ま 
TA (3 ⼈)︓吉川, 花⽥, ⼩野寺 
VTA (8 ⼈)︓太⽥, 真⽥, ⾼橋か, 藤澤, 薗⽥, 浜本, 梶野, 三好  



== スケジュール・授業内容・分担 (2026/03/19 原案, その後完了項⽬は ☑) 
 ☑ 03/19(⽊) TF, TA & staff ミーティング 
☑ 04/02(⽊) 実習ガイダンス・振り分け (13 時から 2 年⽣, 14 時から 3 年⽣) 
☑ 04/03(⾦) 15:00- TF, TA, VTA & staff ミーティング, ⼤飯店・計算サロン掃除 
☑ 04/10(⾦) 第 00 回 レポート投稿に関する説明・設定 (全員) 

  ※ 髙橋ま: レポートの設定・提出⽅法に関する連絡 
     吉川: メーリングリストに関する説明 
     花⽥: web ページ整備 
     ⼩野寺: EPnetFaN の説明 
* 04/17(⾦) 第 01 回 ⼼得 (⽯渡, web 担当︓花⽥) , 備品チェック  ⽋席︓太⽥ 
* 04/24(⾦) 第 02 回 最低限 Unix(1):アカウントとパスワード (花⽥)  
* 05/01(⾦) 第 03 回 最低限 Unix(2):シェル・テキストエディタ (⼩野寺) ⽋
席︓真⽥ 
* 05/08(⾦) 第 04 回 最低限 Internet︓ネットワークの仕組み（花⽥）⽋席︓真
⽥ 
* 05/15(⾦) 第 05 回 ハードウェア機器の解説と分解 (吉川)  
* 05/22(⾦) 第 06 回 計算機の組み⽴て (花⽥)  
* 05/29(⾦) 休講 (JpGU)  
* 06/05(⾦) 休講 (⼤学祭)  
* 06/12(⾦) 第 07 回 Debian のインストール (⼩野寺)  
* 06/19(⾦) 第 08 回 リモートアクセス/ネットワークセキュリティ (吉川)  
* 06/26(⾦) 第 09 回 クライアントサーバシステム・WWW の仕組み (⼩野寺)  
⽋席︓真⽥ 
* 07/03(⾦) 第 10 回 数値計算⼊⾨ (吉川)  
* 07/10(⾦) 第 11 回 地球惑星情報実習 (⽯渡, web 担当︓⼩野寺)  
* 07/17(⾦) 第 12 回 まとめと今後利⽤可能な環境などについて (⽯渡, web 担
当︓吉川), 打ち上げ（XX） ⽋席︓太⽥, 真⽥, ⾼橋か 

 * 07/24(⾦) 判定会議（仮） 
 * 07/31(⾦) 予備⽇ (授業最終⽇)  



==  Todo (2026/03/19 原案, その後完了項⽬は ☑) 
☑ 2025 年度受講⽣に資源削除に関するアナウンス。なるべく早く(⽯渡, 3/19完了) 
   （昨年度は 3/21「[inex-2024] 情報実験機の資源クリア」）（⽯渡） 
   （今年度は 3/19「[inex-2025] 情報実験機の資源クリア」） 
 

☑ ホームページ関係 
  ☑ INEX 2026 ホームページの作成。3⽉末まで (花⽥, 3/27完了) 
    （昨年度は 3/22「[inex-ml 6680] inex 2025 年度⽤ページ整備完了」）（吉川） 
    （今年度は 3/27「[inex-ml 6911] 2026 年度トップページ作成」） 
  * EPnetFaN ページの更新 (マネージャー︓⼩野寺) 
 
☑ メンバー関係 
  ☑ VTA メンバーの決定。4⽉頭まで (教員, 4/3完了) 
   （今年度は 3/24「2026 年度 INEX VTA のお願い」）（鎌⽥, 髙⽊） 

  ☑ VTA決定後、TF, TA, VTA, staff ミーティングのお知らせ（髙⽊, 3/31完了） 
   （昨年度は 3/14「[inex-ml 6673] INEX2025 TA, VTA, staff ミーティング」）（⽯渡） 

    （今年度は 3/31「[inex-ml 6914] INEX2026 TF, TA, VTA, staff ミーティング」） 
  ☑ グループユーザーinex の更新。VTA決定後 (髙⽊, 4/6完了) 
 
* メーリス関係 
☑ inex-front (メンバー: TF, TA, 教員) の更新。3⽉末まで (吉川, 3/24完了) 

   （今年度は 3/24「[inex-front] inex-front に⼩野寺君追加」） 
  ☑ inex ML の更新。VTA決定直後 (吉川, 4/3完了) 

（昨年度は 3/21「[inex-ml 6678] inex-ml に真⽥くん追加」）（吉川） 
（今年度は 4/3「[inex-ml 6927] inex-ml に新 VTA 5 名を追加」） 

  * inex-2026 の作成。授業開始直後 (吉川) 
（昨年度は 4/13「[inex-ml 6719] inex-2025 登録完了」）（⼭本） 

 
☑ ELMS/Moodle 関係 
☑	 TF, TAをMoodle の授業グループに⼊れる。TF, TA には管理者権限を付与（倉

本さんに依頼）。4⽉頭まで (髙⽊, 3/27完了) 
  （昨年度は 4/7「[inex-ml 6695] Moodle 登録」）（⽯渡） 
  （昨年度は 4/7「[inex-ml 6695] Moodle 登録」）（⽯渡） 
☑	 VTAをMoodle の授業グループに⼊れる。4⽉頭まで (髙⽊, 4/3&8完了) 

  （今年度は 4/3「[inex-ml 6928] Moodle 登録」） 
☑ ELMS/Moodle の整備。4⽉頭 (花⽥, 4/3完了) 



 
* 情報実験機関係 
☑	マニュアルページ作成。3⽉末まで (⼩野寺, 4/3完了) 
   http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~inex/y2026/urakata/setupPC/ 
☑	 VTA テーブル担当の決定, root 引き継ぎもしくは新規割り当て, OS インストー
ルの指⽰。マニュアルページ作成後 (髙橋ま, 4/3完了) 
 (昨年度は 3/31「[inex-ml 6682] 情報実験機 (3N+1, 3N+2 機)OS 更新のお願い」） 
 (今年度は 4/3「[inex-ml 6929] 情報実験機(3N+1, 3N+2 機)の OS のセットアップの

お願い」） 
☑	情報実験機担当を決める（全員, 4/3完了） 
☑	 OS インストール。4/10 まで（全員, 4/10完了）（昨年度は 3/31-4/15） 
情報実験機 インストール担当 備考 OS インストール 
joho01, 02 髙橋ま joho30管理 完了（4/3） 
joho04 浜本 joho6管理 完了（4/9） 
joho05 浜本 同上 完了（4/9） 
joho07 吉川 joho9管理 完了（4/4） 
joho08 太⽥  完了（4/9） 
joho10 
(予備) 

梶野 
(実習担当は joho04) 

 完了（4/6） 

joho11 花⽥ joho12管理 完了（4/9） 
joho13, 14 ⾼橋か joho15管理 完了（4/9） 
joho16 薗⽥ joho18管理 完了（4/9） 
Joho17 薗⽥ 同上 完了（4/9） 
joho19 真⽥ joho27管理 完了（4/10） 
joho20 三好  完了（4/6） 
joho22 藤澤 

(実習担当は joho16) 
 完了（4/9） 

joho23 ⼩野寺 joho24管理 今は不要 
 
☑	 3n, 3n+1, 3n+2 の gate システム上での引き継ぎの指⽰ (⼩野寺, 4/8完了) 
 (今年度は 4/8「[inex-ml 6938] 情報実験機(3N, 3N+1, 3N+2 機) の gate 引継ぎに

関して」） 
* 3n, 3n+1, 3n+2 の gate システム上での引き継ぎ作業（3N機担当者） 

  



* 物品関係 
    ☑	物品・書籍の確認 (全員, 4/3完了) 
    ☑	買物の⽅法伝達 (花⽥, 4/3完了) 
    * 物品購⼊ (薗⽥) 
       * ⽩⾐, 消毒薬, ウエットティッシュ, ⼿袋, ゴミ袋など 
    ☑	 チェックリストの更新（花⽥, 4/8完了） 
 
 ☑ ⾦曜実習ガイダンス 

☑ 4/2 に実施 (髙⽊, 4/2完了) 
    ☑ 終了後、受講⽣⼈数をお知らせ（髙⽊, 4/2完了, 受講⽣ 29 ⼈） 

  （昨年度は 4/1「[inex-ml] 受講⽣⼈数」）（髙⽊） 
  （今年度は 4/2「[inex-ml 6923] 受講⽣⼈数」） 

☑ ガイダンス資料（ppt, pdf）を
home/inex/public_html/y2026/guidance/src/に置く。pub/で src/の pdfに
リンクを貼る（髙⽊, 4/6完了） 

 
☑ 初回授業（4/10） 
    ☑ 誓約書の作成。4/10 まで (吉川, 4/7完了) 
  （昨年度は 4/7「[inex-ml 6697] 誓約書」） 
       ☑ pdfファイルを作成し inex ページに上げておく（吉川） 
  ☑ 成績評価⽅法の確認（髙⽊, 4/3完了） 
 
* 第 2 回授業（4/17）以降 
    * 名札作成。4/17 まで (花⽥)  
      * STAFF, TF, TA, VTA, 受講⽣⽤を作成。楽に作る⽅法を考える（髙橋） 
      * 以前のページ

http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~inex/y2025/urakata/name/ 
    * 出⽋取りまとめ・出席簿の管理（髙⽊） 
    * 学⽣証の登録。4/17 or 5/1 まで (髙⽊)  
    * 授業⾵景撮影 
    * 最終回付近で課題提出状況のチェック (髙橋) 

* 打ち上げは最終回（7/17）。幹事の決め⽅を決める（⼩野寺） 
 
* レクチャー資料チェック 
  レクチャー資料チェックは前の週の⾦曜 (INEX終了後) に⾏うことにする。 



＝＝＝Todo（完了したものは ☑）＝＝＝  
☑ 3/19︓2025 年度受講⽣に資源削除に関するアナウンス（⽯渡）  
☑ 3/24︓inex-front の更新（吉川） 
☑ 3/24︓VTA 打診（鎌⽥, 髙⽊） 
☑ 3/25︓各回担当の決定（TF, TA） 
☑ 3/27︓TF, TAをMoodle の授業グループに⼊れる（髙⽊） 
☑ 3/27︓TF, TA に管理者権限を付与（倉本, 3/27 に髙⽊から依頼） 
☑ 3/31︓TF, TA, VTA & staff ミーティングのお知らせ（髙⽊） 
☑ 3⽉末まで︓マニュアルページ作成（⼩野寺）  
☑ 3⽉末まで︓INEX 2026ホームページの作成（花⽥）  
☑ 3/31︓VTA 決定（教員） 
 それに伴い、以下を実施。 
 ☑ 4/3︓VTA テーブル担当の決定 
☑ 4/3︓情報実験機の構築指令 (髙橋ま) 
* root引き継ぎもしくは新規割り当て（3N機担当） 
* EPnetFaN ページの更新 (⼩野寺) 

 ☑ 4/3︓inex-mlに VTA登録（吉川） 
 ☑ 4/6︓グループユーザー inex の更新（髙⽊） 
 ☑ 4/3&8︓VTAをMoodle の授業グループに⼊れる（髙⽊） 
☑ 4/2︓⾦曜実習ガイダンス（教員） 
☑ 4/3︓TF, TA, VTA & staff ミーティング, ⼤飯店・計算サロン掃除 
☑ 4/3︓物品確認（全員, 買物⽅法伝達は花⽥, 購⼊は薗⽥） 
☑ 4/8︓チェックリストの更新（花⽥） 
☑ 4/10 まで︓誓約書作成（吉川） 
* 初回講義後︓inex-2026 の作成（吉川） 
* 4/17 まで︓名札作成（花⽥） 
* 4/17 or 5/1 まで︓学⽣証の登録 (髙⽊) 
* 授業⾵景撮影（特に 5/15, 22） 
* 7⽉頭まで︖︓打ち上げ（7/17）の幹事の決め⽅を決める（⼩野寺） 

 

  


